

2019年度扶贫项目重点绩效评价评分表

项目名称	庆安县各乡镇人民政府省级财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）			财政局主管科（股）	农业股	
市县主管部门	庆安县农业农村局			项目实施单位	庆安县扶贫开发领导小组办公室	
年度资金预算数	865（万元）			全年执行数	852.51（万元）	
评价结果	得分	82				
	结论	由于该项目2019年9月才开始实施，10月末至11月中旬采购的农业机械陆续运到各村，其中：挖掘机、拖拉机等机械在今年通过承包方式获得了部分收益，联合收割机等机械因未到秋收时节目前还未能实现收益，因此无法对项目经济效益完成情况进行整体评价。				
评价指标体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门要求。	充分	4	3
		立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	规范	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	符合	4	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	明确	4	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	科学	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。	合理	4	3
过程	资金管理	资金到位率	项目资金是否及时足额到位。	足额到位	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	按计划执行	3	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	使用合规	2	2
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	健全	4	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定。	执行有效	4	3
产出	产出数量	实际完成率（项目实施的 实际产出数与计划产出数 的比率）	购买挖掘机	6台	2	2
			购买装载机	4辆	2	2
			购买圆捆机	1台	2	2
			购买自卸车	3辆	2	2
			购买拖拉机	5台	2	2
			购买联合收割机	11台	2	2
	产出质量	质量达标率（项目完成的 质量达标产出数与实际产 出数的比率）	项目受益率	6%	8	8
			农机装备验收合格率	100%		
	产出时效	完成及时性（项目实际完 成时间与计划完成时间的 比较）	资金拨付及时率	100%	10	10
	产出成本	成本节约率（完成项目计 划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率）	项目支出控制在预算范围内的 项目比例	98.56%	10	10
效益	项目效益	实施效益（项目实施所产 生的效益）	带动增加贫困人口全年总收入	50万元	10	项目完成时间较短，无法对项目产生效益情况进行评价
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	500人		
			受益建档立卡贫困人口数	950人		
		满意度	资产入股贫困人口满意度	100%	10	10
合计					100	82