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2019年度扶贫项目重点绩效评价评分表

项目名称 庆安县各乡镇人民政府省级财政专项扶贫资金 （扶贫发展方向） 财政局主管科（股） 农业股

市县主管部门 庆安县农业农村局 项目实施单位 庆安县扶贫开发领导小组办公室

年度资金预算数        865           （万元） 全年执行数 852.51           （万元）

评价结果

得分 82

结论
由于该项目2019年9月才开始实施，10月末至11月中旬采购的农业机械陆续运到各村 ，其中：挖掘机、拖拉机等机
械在今年通过承包方式获得了部分收益 ，联合收割机等机械因未到秋收时节目前还未能实现收益 ，因此无法对项目

经济效益完成情况进行整体评价。

评价指标体系

一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 分值 评价得分

决策

项目立项

立项依据充分
项目立项是否符合法律法规、

相关政策、发展规划以及部门

职责。

充分 4 3

立项程序规范
项目申请、设立过程是否符合

相关要求。
规范 4 4

绩效目标

绩效目标合理性
项目所设定的绩效目标是否依
据充分，是否符合客观实际。

符合 4 3

绩效指标明确性
依据绩效目标设定的绩效指标

是否清晰、细化、可衡量。
明确 4 3

资金投入

预算编制科学性

项目预算编制是否经过科学论

证、有明确标准，资金额度与

年度目标是否相适应。

科学 4 4

资金分配合理性

项目预算资金分配是否有测算

依据，与补助单位或地方实际

是否相适应。

合理 4 3

过程

资金管理

资金到位率 项目资金是否及时足额到位。 足额到位　 3 3

预算执行率
项目预算资金是否按照计划执
行。

按计划执行 3 2

资金使用合规性
项目资金使用是否符合相关的

财务管理制度规定。
使用合规 2 2

组织实施

管理制度健全性
项目实施单位的财务和业务管

理制度是否健全。
健全　 4 2

制度执行有效性
项目实施是否符合相关管理规

定。
执行有效 4 3

产出

产出数量

实际完成率（项目实施的

实际产出数与计划产出数

的比率）

购买挖掘机 6台 2 2

购买装载机 4辆 2 2

购买圆捆机 1台 2 2

购买自卸车 3辆 2 2

购买拖拉机 5台 2 2

购买联合收割机 11台 2 2

产出质量

质量达标率(项目完成的

质量达标产出数与实际产

出数的比率)

项目受益率 6%

8 8
农机装备验收合格率 100%

产出时效

完成及时性（项目实际完

成时间与计划完成时间的

比较）

资金拨付及时率 100% 10 10

产出成本

成本节约率（完成项目计

划工作目标的实际节约成

本与计划成本的比率）

项目支出控制在预算范围内的

项目比例
98.56% 10 10

效益 项目效益

实施效益（项目实施所产

生的效益）

带动增加贫困人口全年总收入　 50万元

10

项目完成时

间较短，无

法对项目产

生效益情况

进行评价

带动建档立卡贫困人口脱贫数 500人

受益建档立卡贫困人口数 950人

满意度 资产入股贫困人口满意度 100% 10 10

合计 100 82


